

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
2024 年法律顾问费项目  
绩效评价报告

项目名称：2024 年法律顾问费项目

项目单位：洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部

主管部门：洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部

委托单位：洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)财政金融部

评价机构：河南大昌会计师事务所（普通合伙）

2025 年 10 月

# 目 录

一、评价项目概述 .....	1
(一) 项目背景资料 .....	1
(二) 项目政策依据 .....	3
(三) 项目绩效目标 .....	4
二、综合评价情况及评价结论 .....	4
(一) 综合评价情况 .....	4
(二) 评价结论 .....	6
三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	6
(一) 主要经验及做法 .....	6
(二) 存在问题及原因分析 .....	6
四、 有关建议 .....	7
(一) 加强预算绩效管理，强化指标体系建设 .....	7
(二) 强化预算编制精确度，提高财政资金使用效益 .....	7
五、其他需要说明的问题 .....	8
附件一、绩效评价工作开展情况 .....	9
附件二、绩效评价指标分析 .....	15
附件三、项目绩效评价指标体系评分表 .....	25

# 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 2024 年法律顾问费项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）》及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》，推进依法行政，加快建设法治政府，洛阳高新区综合协调部委托本单位本着客观、公正、科学的评价原则，对 2024 年法律顾问费项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景资料

#### 1. 项目立项背景

为进一步加快法治建设进程，保障依法行政工作顺利进行，依据《河南省政府法律顾问工作规定》（河南省人民政府令第 217 号）、《洛阳市人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》（洛政〔2016〕2 号）、《洛阳市政府法律顾问工作管理办法》等有关规定，经高新区管委会批准同意，并结合实际情况设立此项目。通过聘请专业律师团队，协助高新区处理日常法律事务，为高新区管委会在制定规范性文件等政策时提供法律分析和建议，对合同签订进行合法性审核，提供法律咨询，代理涉法涉诉案件，进行出庭应诉等法律服务等，进一步加快法治建设进程，提高政府工作的法治化、标准化、规范化水平，加快建设法治政府。

## 2. 项目主要内容及实施情况

该项目预算资金总额 100 万元,用于政府法律服务专项工作,统筹推进法制政府建设。

聘请法律顾问的服务范围:

1. 为高新区管委会提供日常法律咨询;
2. 为高新区管委会重大决策、具体行政行为提供书面法律意见,或者应高新区管委会要求,从法律上对其决策事项进行论证,提供依据(以书面形式体现);
3. 代理高新区管委会的各类行政、民事、经济等诉讼、仲裁案件;
4. 为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务;
5. 参与高新区管委会规范性文件的制定、审查,提出书面法律意见;
6. 参与高新区管委会及其所属部门重要合同的协商、起草、审核、修改文本,提出书面法律意见;
7. 处理高新区管委会交办的专题咨询调研、社会风险评估等法律事务;
8. 参与高新区管委会各类涉法涉诉专题会议;
9. 每年至少举行两次有针对性的法律讲座,协助高新区管委会对干部职工进行法制宣传教育和法律培训;
10. 承办高新区管委会交办的其他法律事务。

### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 预算安排情况

根据区财政局年初预算批复，该项目 2024 年度预算资金共 100 万元，属于一般行政管理事务项目支出。资金来源为区级财政预算资金，资金性质为财政拨款，支付类型为国库集中支付。经区主管部门审核、批复后，报高新区财政审批。

#### (2) 项目支出情况

根据项目财务资料，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 66.29 万元，资金到位及时率为 66.29%。主要用于支付本区级 2024 年度法律顾问费。其中，支付案件代理费 298,000.00 元，法律顾问费 260,500.00 元，诉讼费 104,410.00 元。

#### (二) 项目政策依据

根据《河南省政府法律顾问工作规定》（河南省人民政府令 第 217 号）第三条“县级以上人民政府领导本行政区域政府法律顾问工作，建立健全政府法律顾问制度，将开展政府法律顾问工作情况纳入法治河南（法治政府）建设考核内容。县级以上人民政府对开展政府法律顾问工作所需经费予以保障，在年度预算和政府部门预算中统筹安排。”《洛阳市政府法律顾问工作管理办法》第三条“政府法律顾问包括内部法律顾问和外聘法律顾问。内部法律顾问原则上应当从本单位公职律师中选任，外聘法律顾问可以从法学专家、律师及律师事务所中选聘。”故洛阳高新区申报设立财政事务工作经费项目用以支付政府法律服务专项工作经费，开展本项目立项。

### **（三）项目绩效目标**

#### **1.总体目标**

为了深入推进依法行政，加快法治政府建设，积极推行政府法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用，进一步提高政府工作的法治化、标准化、规范化水平。

#### **2. 具体目标**

全面贯彻落实相关法律法规，充分、合理使用法律顾问工作经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保证相关工作顺利开展；做好高新区合法性审查、行政应诉等各项法治政府建设工作职能，助推我区法治政府建设工作水平再上新台阶。

## **二、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价工作组以《中华人民共和国预算法》、河南省财政厅《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等文件为依据，以评价过程中收集到的各种资料为基础，采用比较法、因素分析法、公众评判法、现场考察、访谈、问卷调查等方式、方法，对洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）2024年法律顾问费进行评价。

**决策方面**，该项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与综合协调部职责范围相符，属于综合协调部履职所需，并按规定程序申请设立。绩效目标方面，项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合

正常的业绩水平，但绩效目标设定不清晰，未对绩效指标进行量化。资金投入方面，资金额度与年度目标的相适应，预算编制科学性有待提升，资金分配额度合理。

**管理方面**，该项目执行情况较好，预算支出执行率为 100.00%，项目资金资金到位率为 66.29%，有待提高。资金使用情况符合预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目单位相关业务、财务等科室及人员职责分工明确；组织实施方面，具有相应的财务和业务管理制度，管理制度健全、完善，在制度执行上遵守相关法律法规和管理规定。

**产出方面**，产出数量上，2024 年，法律顾问团队为洛阳高新区政府起草合同、函件等 4 件；审查、修改各类合同、规范性文件 98 份，出具审查、修改意见 92 份，提出修改建议 332 条；代理各类诉讼、仲裁案件 14 件，针对项目/事件涉及的法律风险及防范，共出具法律意见 12 份。产出质量上，文件内容合法、合理，文件制定程序合规，代理高新区管委会各类诉讼、仲裁案件胜诉率为 100%。产出时效上，对合同及规范性文件的审查在 48 小时之内完成。产出成本上，法律顾问工作各项经费均在预算内支出，但预算偏离度为-33.71%，预算金额与实际支出偏差较大。

**效益方面**，经济效益方面，有助于高新区营造并优化法治营商环境，推动当地经济发展；社会效益方面，为高新区政府提供高质量的法律服务，确保行政决策有法可依，降低法律风险，提高政府办事效率；可持续影响方面，严格贯彻落实中央、省、市相关文件规定，将法律顾问工作制度化、长效化，在建设法治政

府上有一定贡献。

## （二）评价结论

经综合分析，该项目本次绩效评价得分为**92.50**分，整体评价等级为“优”。各指标评分结果见下表 2-1。

表 2-1 评分结果汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18.50	93.00%
过程	20	17.33	87.00%
产出	35	31.67	90.00%
效益	25	25.00	100.00%
合计	100	92.50	92.50%

## 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2024 年度法律顾问工作取得了良好的成效，法律顾问团队为高新区起草合同、函件等 4 件，审查、修改高新区管委会各类合同、规范性文件 98 份，出具审查、修改意见 92 份，提出修改建议 332 条；代理高新区管委会各类诉讼、仲裁案件 14 件；参与高新区管委会办公会、协调会等各类会议 52 次；针对项目/事件涉及的法律风险及防范，共出具法律意见 12 份；并以《合同签订、履行中的注意事项及风险防范》和《新公司法对企业的影响》为题进行法律培训；提供日常法律咨询解答 190 余次及每周两次的坐班等。充分发挥了法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用，有助于提升高新区依法行政水平。

### （二）存在问题及原因分析

#### 1. 绩效目标设置不全面,绩效指标未成功量化

通过查阅《2024 年度洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门决算公开》中的项目绩效自评表可知，该项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但未将绩效指标成功量化为清晰、可衡量的绩效指标值。

## **2. 预算资金利用率较低**

该项目 2024 年度预算资金为 100.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 66.291 万元，资金到位率为 66.29%。预算资金利用率较低，部门预算执行进度安排有待调整。

## **四、有关建议**

### **（一）加强预算绩效管理，强化指标体系建设**

建议项目单位提高对预算绩效管理工作的重视程度，加强本单位预算绩效管理体系建设，结合单位职责、项目实施实际，编制项目支出绩效目标，明确项目资金具体实施内容、支出范围、工作任务、受益对象、预期效益等，分解细化工作要求，对相应的绩效指标进行充分细化、量化，科学设置绩效目标和相关指标。规范绩效目标编制，确保绩效指标能够清晰反映项目预算资金的预期产出和效果，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

### **（二）强化预算编制精确度，提高财政资金使用效益**

建议项目单位加强部门预算编制管理，结合单位实际情况，采取科学合理的预算编制方法，有针对性地进行编制，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。

财政部门应提高项目支出预算编制的精细水平，依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，强化年初项目支出预算编制的

科学性和准确性，确保预算细化，缩小预算执行和预算编制的差距，避免资金闲置和浪费，提高预算资金执行率。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

## 附件一、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步规范高新区法律顾问经费的管理和使用行为，确保法律顾问经费科学合理使用，助力全区法治政府建设事业发展，维护社会和谐稳定。

本次绩效评价一方面是确定财政支出是否有效，考察项目投入产出是否匹配，从而为政府下一步预算支出安排提供依据，同时客观地评判项目的管理绩效，将绩效评价结果与项目预算挂钩，为以后年度财政资金的使用提供决策参考，进一步提高财政资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。另一方面在于评价该项目从立项到执行过程中项目单位管理制度和程序设置是否合理、健全，项目开展情况是否符合预定的计划，能否达到预期目的，项目单位是否遵守了相关管理制度、财务制度，认真履行了自己的职责，发现项目实施过程中存在的问题并提出有效建议，促进相关单位不断提高项目管理水平，以便今后同类项目能够更好的开展。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为2024年度法律顾问费。评价范围法律顾问工作情况以及项目经费使用情况，包括项目决策、管理、产出、效益四部分。

### （二）绩效评价依据

本次绩效评价的依据如下：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）；
6. 《洛阳市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（洛政〔2023〕29号）；
7. 《洛阳市财政局关于印发〈洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法〉等5个办法的通知》（洛财效〔2020〕3号）；
8. 项目单位管理制度、资金申请、发放相关材料以及其他业务、财务管理资料；
9. 其他相关资料。

### **（三）评价指标体系及评价标准**

#### **1. 评价指标体系**

考虑到该项目实施内容主要是按照《洛阳市政府法律顾问工作管理办法》文件要求聘请2024年高新区政府法律顾问，对于此类项目最重要的是项目实施后的实际产出和成效，因此本次评价侧重于考察项目的产出和效益，适当关注项目管理、决策。指标体系设计从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4

项一级指标、13项二级指标、25项三级指标构成（评价指标体系详见附件三）。指标数据来源于政策文件、基础表、财务报表、问卷调查、访谈资料等。

（1）决策：占权重分20分，指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察，主要评价该项目的立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。

（2）过程：占权重分20分，指标设计从资金管理、组织实施两个角度进行考察。主要评价该项目的资金到位率、预算支出执行率、资金使用合规性、资金支付及时性、组织机构明确性、管理制度健全性、政府采购合规性、制度执行规范性等。

（3）产出：占权重分35分，指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、成本指标四个角度进行考察。用于考察项目资金投入使用后，项目产出实际情况，包括文件审查率、案件律师代理率、文件合法性审核、制定程序合规性、案件胜诉率、响应及时性、预算偏离度等。

（4）效益：占权重分25分，指标设计从经济效益、社会效益、可持续影响、法律服务满意度四个角度进行考察。用于考察项目资金投入使用后，项目预期效果达成情况，包括优化法治营商环境、提高政府办事效率、推进建设法治政府、服务对象满意度等。

## 2. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，

用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价标准主要采用计划标准确定、部分指标采用历史标准确定。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

#### **(四) 绩效评价原则及方法**

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则，以定量和定性、现场调研和非现场评价、抽样与整体评价相结合的方式，对财政资金的经济性、效率性和效益性进行客观评价。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，本次绩效评价根据项目实际情况，主要采用以下方法：

1. 比较法——是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过查阅项目资料，结合社会调查结果归纳项目实施情况，与项目报送的绩效目标、计划实施内容等进行比较，评价项目计划实施内容和预期目标的完成度。对于连续性项目，可将本年度实施结果按照一定标准与

以往年度进行比较，分析项目执行效果是否符合正常的业绩水准。

2. 因素分析法——是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。在充分了解项目实施情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，查阅项目实施、管理过程记录文件等方式，查找项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，凭借专家的知识经验和集体研究确定各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理、有效建议。

3. 公众评判法——通过问卷及抽样调查等对财政资金使用效果、服务对象满意度、社会效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。涉及群体利益广泛的事项和问题可通过问卷调查广泛征询受益对象的满意度和意见，群体非常广泛时，可以采用抽样调查。

4. 其他评价方法。

### **（五）绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作期间为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 31 日，包括准备阶段、实施阶段、撰写和提交报告三个阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

#### **1. 前期准备阶段**

收集项目资料，与被评价单位沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案；开展预调研，结合专家和部门意见，调整确定评价指标体系和评价方案，安排部署现场工作。

#### **2. 具体实施阶段**

组成评价工作组，前往项目单位对洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）2024年法律顾问费项目实施情况进行核查，包括与项目单位进行基础数据核对、查阅档案资料、对项目单位各业务科室负责人员访谈、实地查看项目成果、发放并回收调查问卷等。

### **3. 数据分析与报告撰写阶段**

对收集到的基础数据、现场及电话核查情况、满意度问卷和访谈记录进行整理分析，依据绩效评价指标体系进行评分，在此基础上撰写绩效评价报告初稿，与委托方和被评价单位初步交换意见，并根据相关部门、专家意见修改完善，形成最终的绩效评价报告。

## 附件二、绩效评价指标分析

### （一）项目决策指标分析

项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，以及 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 18.5 分，得分率 93.00%，具体指标分析如下：

#### （A11）立项依据充分性权重 4 分，得 4 分

该项目依据《河南省政府法律顾问工作规定》（河南省人民政府令第 217 号）、《洛阳市人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》（洛政〔2016〕2 号）、《洛阳市政府法律顾问工作管理办法》立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。该项目立项属于综合协调部的职能范围：“（二）负责综合性文件、文稿等起草，重要会议、重要文件落实情况的统筹协调、督查督办。（三）负责信息宣传、机要保密、档案管理、后勤保障、法制审核。”，属于部门履职所需。项目资金属于 2024 年度法律顾问费项目专项经费，并通过国库集中支付，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

因此，根据指标评分标准，该指标得 4 分。

#### （A12）立项程序规范性权重 3 分，得 3 分

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，该项目属于为经常性项目，无需进行可行性研究，文件材料符合相关要求，已经过集体会议协商，或咨询相关专家意见。

因此，根据指标评分标准，该指标得 3 分。

**(A21) 绩效目标合理性权重 4 分，得 4 分**

依据《2024 年度洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门决算公开》可知，该项目已设置了绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

因此，根据指标评分标准，该指标得 4 分。

**(A22) 绩效指标明确性权重 3 分，得 1.5 分**

通过查阅《2024 年度洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门决算公开》中的项目绩效自评表可知，该项目已将绩效目标细化分解为 4 个一级指标，4 个三级指标，缺少二级指标。且绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，设定的绩效指标未量化。

因此，根据指标评分标准，该指标得 1.5 分。

**(A31) 预算编制科学性权重 4 分，得 4 分**

该项目预算编制已经过科学论证，项目经费主要用于支付 2024 年度法律顾问费，预算内容与项目内容相匹配；项目预算额度测算依据合同约定，法律顾问费 15 万元（包括日常的咨询、合同的审核等），律师代理费 85 万元（主要是出庭应诉等），测算依据充分，已按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，项目执行时未发生重大调整。

因此，根据指标评分标准，该指标得 4 分。

### **(A32) 资金分配合理性权重 2 分，得 2 分**

该项目预算资金分配按照合同约定，法律顾问费 15 万元（包括日常的咨询、合同的审核等），律师代理费 85 万元（主要是出庭应诉等），资金分配依据充分；资金分配额度合理，与该项目实际相适应。

因此，根据指标评分标准，该指标得 2 分。

### **(二) 项目过程指标分析**

项目管理情况分析包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，以及 8 个三级指标，权重为 20 分，实际得分 17.33 分，得分率为 87.00%，具体指标分析如下：

#### **(B11) 资金到位率权重 2 分，得 1.33 分**

该项目 2024 年度专项经费共 100 万元，其中年初预算 100 万元，全年实际支出 66.29 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（66.29/100）×100%=66.29%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 1.33 分。

#### **(B12) 预算支出执行率权重 2 分，得 2 分**

根据项目单位提供的资料，2024 年，法律顾问费资金实际到位 66.29 万元，实际支出 66.29 万元，预算支出执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（66.29/66.29）\*100%=100%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

#### **(B13) 资金使用合规性权重 3 分，得 3 分**

评价工作组经访谈、查阅资金收支资料得知，该项目资金通过《高新区财政预算项目经费审批呈报表》进行拨付审批，审批

程序和手续完整；该笔资金属于财政拨款，通过《财政直接支付入账通知书》进行直接支付，资金使用符合《2024 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门预算公开》文件要求及相关财务管理制度，符合《洛阳高新区财政金融部关于转发〈涧西区财政预算资金管理办办法〉的通知》（洛开财〔2024〕17号）资金管理办办法的规定。该笔资金属于 2024 年度法律顾问费专项业务项目经费，符合项目预算批复的规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

#### **（B14）资金支付及时性权重 4 分，得 2 分**

经查看资金收支凭证可知，2024 年度共支付支两个律所的律师费：①河南智明律师事务所：由财务凭证可知，2024 年 4 月 10 日，在案件结案后，按照委托代理协议（2022 年 11 月 5 日）约定，及时支付关于高新区管委会与张白辉建设工程合同纠纷一案的案件代理费 29.8 万元；②北京盈科（洛阳）律师事务所：由相关资料及财务凭证可知，《法律顾问服务合同》签订日期 2024 年 4 月 11 日，按照合同付款条件，2024 年度的法律顾问费应在合同签订后 15 日内先付 30%，即 2024 年 4 月 26 日支付 148,500.00 元，并在第一年度服务结束后，经考核合格后，在 3 个月内支付服务完成年度剩余 70%服务费用。实际 2024.6.05 支付给北京盈科（洛阳）律师事务所费用 148,500.00 元，占合同款的 30.00%，该笔法律顾问费未严格按照合同规定的 15 日内进行支付，资金支付不及时。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分

**(B21) 组织机构明确性权重 2 分，得 2 分**

通过对项目单位相关业务人员访谈，项目实施的主管业务科室是洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部，实施责任主体明确，项目组织机构健全，职责划分清晰，分工明确。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

**(B22) 管理制度健全性权重 2 分，得 2 分**

根据项目单位提供的资料，该项目依照《洛阳高新区财政金融部关于转发〈涧西区财政预算资金管理办法〉的通知》（洛开财〔2024〕17 号）进行经费审批，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度参照高新区内部相关制度执行实施，制度合法、合规、完整。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

**(B23) 政府采购合规性权重 2 分，得 2 分**

依据《洛阳市高新技术产业开发区管委会常年法律顾问选聘项目资料汇编》项目编号：高新政采磋商〔2024〕0004 号，政府采购管理部门备案编号：高新政采磋商-2024-3 可知，项目开展前已按规定进行公开招标，招投标文件保存完整、合规，包括但不限于采购公告、招标投标材料、评审过程材料、中标通知书、合同资料等。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

**(B24) 制度执行规范性权重 3 分，得 3 分**

评价工作组经访谈、查看资料了解到，该项目依照《洛阳市

政府法律顾问工作管理办法》、《洛阳高新区财政金融部关于转发〈涧西区财政预算资金管理办法〉的通知》（洛开财〔2024〕17号）等制度进行管理实施，严格执行相关项目管理制度，遵守相关法律法规和相关管理规定；以《洛阳市政府法律顾问工作管理办法》第十八条、第十九条为考核评分标准，对法律顾问的工作进行考核，项目考核程序规范，考核责任人员明确、合理；对法律事务文件及时归档，并保存完整工作记录，对涉及高新区政府法律事务的原始证据、法律文件和财务资料妥善、完整保管。

因此，根据指标评分标准，该指标得分3分。

### **（三）项目产出指标分析**

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，以及7个三级指标构成，权重为35分，实际得分31.67分，得分率90.00%，具体指标分析如下：

#### **（C11）文件审查率权重5分，得5分**

经访谈、查看资料得知，2024年1月-12月，洛阳高新区共出具98份合同、规范性文件等法律文件，都经过法律顾问的审查、修改。法律顾问提出修改意见332条；针对项目/事件涉及的法律风险及防范，法律顾问团队出具法律意见12份；对提供法律服务过程中发现存在的或可能引起纠纷的法律风险，法律顾问出具书面提示函4份。由此可知，2024年度文件审查率为100%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分5分。

#### **（C12）案件律师代理率权重5分，得5分**

2024年度，高新管委会共发生14件诉讼、仲裁案件，都由

北京盈科（洛阳）律师事务所律师代理。其中，民事诉讼案件 10 件、行政诉讼案件 1 件、商事仲裁 1 件、行政复议案件 2 件。由此可知，2024 年高新区案件律师代理率为 100%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

#### **（C21）文件合法性权重 5 分，得 5 分**

经访谈得知，在参与合同的谈判、起草、审查过程中，法律顾问团队坚持运用专业的法律知识，严格合同审查工作，确保合同内容合法，且具有实际可操作性，为各级党政机关单位审核和修订了 98 份各类业务合同，有效规避行政管理及合同履行过程可能发生的交易风险，提升了规范性文件审查的合法合规率。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

#### **（C22）制定程序合规性权重 5 分，得 5 分**

经了解，高新区管委会规范性文件的制定过程履行了必要的程序，如公开征求意见、专家论证、合法性审查等。文件制定程序合规，符合规范性文件、重大行政决策相关程序规范。进一步规范和完善区政府规范性文件制定程序，提高文件审查质量。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

#### **（C23）案件胜诉率权重 5 分，得 5 分**

经访谈、查看资料得知，2024 年，法律顾问团队共代理高新区管委会各类诉讼、仲裁案件 14 件。其中，民事诉讼案件 10 件、行政诉讼案件 1 件、商事仲裁 1 件、行政复议案件 2 件，目前已结案 9 件、已开庭/听证未结案 3 件、鉴定中 1 件、未立案调解中 1 件。截至目前，已结案件中高新区管委会系被告/被申请人/

被上诉人/第三人的案件有 8 件，其中高新区管委会不承担任何责任 6 件、对方撤诉 1 件、调解 1 件；高新区管委会系原告的案件有 1 件，该案胜诉。已结案件胜诉率为 100%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

### **(C3) 响应及时性权重 5 分，得 5 分**

经访谈、查看资料得知，对区政府所涉及法律问题及提供法律服务过程中发现的风险，法律顾问团队主动出具，及时响应，提出有效建议，降低法律风险，并及时解答各类法律问题。对合同及规范性文件的审查在 48 小时之内完成，出具书面并加盖律所印章及审核人签名的审核修改意见。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

### **(C4) 预算偏离度权重 5 分，得 5 分**

评价工作组经访谈、查看资料得知，该项目预算为 100 万元，2024 年度共支出 66.29 万元。其中，①支付北京盈科（洛阳）律师事务所 2 次法律顾问费，共计 260,500.00 元。②支付法院 3 个案件的诉讼费，其中，洛阳市涧西区人民法院 8,168.00 元，洛阳高新技术产业开发区人民法院 96,242.00 元，共计 104,410.00 元。③支付河南智明律师事务所 1 项案件代理费，共计 298,000.00 元。预算偏离度 = (实际支出 - 预算金额) / 预算金额 × 100% = (66.29 - 100) / 100 × 100% = -33.71%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 1.67 分。

## **(四) 项目效果指标分析**

项目效果指标主要由社会效益、可持续影响、法律服务满意

度 4 个二级指标，以及 4 个三级指标构成，权重为 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%，具体指标分析如下：

**(D1) 优化法治营商环境权重 5 分，得 5 分**

引入专业化的律师事务所和律师，参与重大决策、重大执法决定合法性审查，为重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与规范性文件合法性审查，起草、修改重要法律文书等方面提供专业的法律服务，有助于对转变政府职能，建立“服务型”政府，推动高新区经济和社会发展；有助于维护社会公平正义，营造并优化法治营商环境，为社会经济发展提供法律保障。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**(D2) 提高政府办事效率权重 5 分，得 5 分**

通过政府购买法律顾问服务，确保对外公开发布的规范性文件内容合法、合理、体例规范，程序合规，提升政府法治化水平和公信力，确保区政府重大行政决策做到科学决策、民主决策、依法决策。为高新区各级政府提供高质量的法律服务，加强审核、修改各类业务合同，有效防范法律风险，有效持续提升基层法治化水平，建设法治政府，有效维护社会和谐稳定。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**(D3) 推进建设法治政府权重 5 分，得 5 分**

通过政府购买法律顾问服务，优化了法律服务供给，有助于提高政府法律意识，强化政府公共法律服务职能，提高政府依法行政能力，提高办事效率，促进基层依法治理，进一步推动法治政府构建，推进本区治理体系和治理能力现代化。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**(D4) 服务单位满意度权重 10 分，得 10 分**

对该项目实施结果进行问卷调查，共收回有效问卷 21 份，其中：政府部门 15 份，律师事务所 6 份。问卷调查显示，项目服务单位非常满意的占比 80%，满意的占比 20%，一般满意的占比 0%，不满意的占比 0%，经计算后得出：整体满意程度为 95%。

因此，根据指标评分标准，该指标得分 10 分。

### 附件三、项目绩效评价指标体系评分表

#### 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）2024 年法律顾问费绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
项目决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与项目单位职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4 个要素各占权重分的 1/4，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除 1/4 的权重分。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求； ②项目立项与项目单位职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3 个要素各占权重分的 1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除 1/3 的权重分。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	4 个要素各占权重分的 1/4，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除 1/4 的权重分。	①项目设置了绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
						目标与项目实施的相符情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3个要素各占权重分的1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除1/3的权重分。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，设定的绩效指标未量化； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。	1.5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，项目年中是否出现大额预算调整。	4个要素各占权重分的1/4，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除1/4的权重分。	①预算编制已经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，已按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，项目执行时未发生重大调整。	4
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2个要素各占权重分的1/2，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除1/2的权重分。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2
项目	20	资金	11	资金到位	2	实际到位资金与	资金到位率=（实际到位资金/预算资	得分=资金到位率*指	2024年度，法律顾问工作项目经费共100	1.33

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
过程		管理		率		预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	标分值。	万元，其中年初预算 100 万元，全年实际支出 66.29 万元，资金到位率=（66.29/100）×100%=66.29%。	
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*指标分值。	2024 年，法律顾问费资金实际到位 66.29 万元，实际支出 66.29 万元，预算执行率为 100%。	2
				资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目或方案是否按规定程序实施，包括项目或方案调整、资金拨付是否按规定履行报批手续，是否有完备的审批程序和手续； ②项目实施是否严格执行相关制度规定，资金拨付是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目资金拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无违规情况。	3 个要素各占权重分的 1/3，全部符合得权重分满分；每有一个要素不符，扣除指标分值 1/3。	①项目按规定程序实施，资金的拨付有完整的审批程序和手续； ②项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
				资金支付及时性	4	考察法律顾问费是否及时、足额支付到律师事务所，用以反映和考核项目财政资金管理的规范情况。	<p>①河南智明律师事务所：委托代理协议（2022年）约定关于高新区管委会与张白辉建设工程合同纠纷一案的诉讼，在案件结案后支付案件代理费29.8万元；</p> <p>②北京盈科（洛阳）律师事务所：法律顾问服务费为每年49.5万元，服务期2年（2024.3.26-2026.3.26）。每年的法律顾问服务费分两次支付。第一年的法律顾问费在合同签订后15日内先付30%，第一年度服务结束后，经考核合格且未出现第九条第二款情况（乙方律师因泄密、工作延误、失职、失误等情况导致甲方遭受损失的，乙方应当向甲方承担赔偿责任），在3个月内支付服务完成年度剩余70%服务费用；第二年支付时间以此类推。</p>	2个要素各占权重分的1/2，全部符合得权重分满分；每有一个要素不符，扣除指标分值1/2。	<p>①河南智明律师事务所：2024年4月10日，在案件结案后，按照委托代理协议（2022年11月5日）约定，及时支付关于高新区管委会与张白辉建设工程合同纠纷一案的案件代理费29.8万元；</p> <p>②北京盈科（洛阳）律师事务所：《法律顾问服务合同》签订日期2024年4月11日，按照合同付款条件，2024年度的法律顾问费应在合同签订后15日内先付30%，即2024年4月26日支付148,500.00元，并在第一年度服务结束后，经考核合格后，在3个月内支付服务完成年度剩余70%服务费用。实际2024.6.05支付给北京盈科（洛阳）律师事务所费用148,500.00元，占合同款的30.00%，该笔法律顾问费未严格按照合同规定的15日内进行支付，资金支付不及时。</p>	2
		组织实施	9	组织机构明确性	2	考察项目组织机构是否健全，实施责任主体是否明确。用于考察项目单位相关业务科室及不同岗位人员职责分工是否明确。	<p>①项目实施的主管业务科室是否明确合理；</p> <p>②项目实施的主要负责人员是否明确、合理；</p> <p>③各相关科室职责分工是否明确、合理；</p> <p>④相关负责人员职责分工是否明确、合理。</p>	4个要素各占指标分值1/4，要素①-④明确且合理得满分，明确但不合理得1/2，不明确且不合理不得分。	<p>①项目实施的主管业务科室明确合理；</p> <p>②项目实施的主要负责人员明确、合理；</p> <p>③各相关科室职责分工明确、合理；</p> <p>④相关负责人员职责分工明确、合理。</p>	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
				管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2个要素各占权重分的1/2，全部符合得权重分满分；每有一个要素不符，扣除指标分值1/2。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	2
				政府采购合规性	2	项目前期工作是否符合政府采购、招投标的相关规定和程序，用以反映项目前期工作开展的规范情况。	①项目开展前是否按规定进行公开招标； ②招投标材料是否完整、合规，包括但不限于采购公告、招标投标材料、评审过程材料、中标通知书、合同资料等。	2个要素各占权重分的1/2，全部符合得权重分满分；每有一个要素不符，扣除指标分值1/2。	①项目开展前已按规定进行公开招标； ②招投标材料保存完整、合规，包括但不限于采购公告、招标投标材料、评审过程材料、中标通知书、合同资料等。	2
				制度执行规范性	3	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映项目实施过程各个程序是否按规定审批或执行。	①项目采购流程是否合规； ②项目考核程序是否规范，考核责任人员是否明确、合理； ③资料归档是否齐全。	3个要素各占指标分值1/3，各要素符合得满分，每发现一处不符合，扣除相应分值，扣完为止。	①项目采购流程合规； ②项目考核程序规范，考核责任人员是否明确、合理； ③项目相关资料及时、完整归档。	3
项目产出	35	产出数量	10	文件审查率	5	考察2024年法律团队对高新区合同、规范性文件等审查的数量占2024年该类文件总数量的比例。	审查率 = (审查文件数量 ÷ 文件总数量) × 100% ①审查、修改合同、规范性文件的审查率=100% ②起草合同、函件审查率=100% ③项目、事件涉及的法律风险及防范的文件审查率=100%	指标分值=实际完成率*指标满分值。	①洛阳高新区共出具98份合同、规范性文件等法律文件，都经过法律顾问的审查、修改。法律顾问提出修改意见332条； ②2024年，对提供法律服务过程中发现存在的或可能引起纠纷的法律风险，法律顾问出具书面提示函4份； ③2024年，针对项目/事件涉及的法律风险	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
									及防范，法律顾问团队出具法律意见 12 份；由此可知，2024 年度文件审查率为 100%。	
				案件律师代理率	5	考察 2024 年法律团队代理高新区诉讼、仲裁案件数量占 2024 年全年案件总数量的比例。	案件律师代理率=(律师办理诉讼案件数量÷收案总量)×100% 案件律师代理率=100%	符合要求得满分，否则不得分。	2024 年度，高新管委会共发生 14 件诉讼、仲裁案件，都由北京盈科（洛阳）律师事务所律师代理。其中，民事诉讼案件 10 件、行政诉讼案件 1 件、商事仲裁 1 件、行政复议案件 2 件。	5
		产出质量	15	文件合法性审核	5	考察文件内容是否合法、合理。用以反映文件内容的合法、合规、合理。	①审查文件是否符合法律、法规及政策规定： 审查文件合法性，确认文件内容是否符合国家现行的法律、法规以及相关政策规定。包括但不限于宪法、法律、行政法规、地方性法规等。审查人员需仔细比对文件条款，确保其不与上述法规产生冲突或违背。 ②审查文件内容是否合理： 审查文件内容是否具备合理性，要求文件所规定的措施、标准等应当符合实际情况，具备可操作性，且不得显失公平。审查人员需对文件内容的合理性进行评估，确保其既合法又合理。	2 个要素各占指标分值 1/2，各要素符合得满分，每发现一处不符合，扣除相应分值，扣完为止。	在参与合同的谈判、起草、审查过程中，法律顾问团队坚持运用专业的法律知识，严格合同审查工作，确保合同内容合法，且具有实际可操作性，为各级党政机关单位审核和修订了 98 份各类业务合同，有效规避行政管理及合同履行过程可能发生的交易风险。	5
				制定程序合规性	5	考察文件制定程序是否合规，是否符合规范性文件、重大行政决策相	审查文件制定程序是否合规： 审查文件的制定是否遵循法定的程序，审查人员应检查文件的制定过程是否履行了必要的程序，如公开征求	2 个要素各占指标分值 1/2，各要素符合得满分，每发现一处不符合，扣除相应分值，扣	文件的制定过程履行了必要的程序，如公开征求意见、专家论证、合法性审查等。文件制定程序合规，符合规范性文件、重大行政决策相关程序规范。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
						关程序规范要求。	意见、专家论证、合法性审查等。	完为止。		
				案件胜诉率	5	考察 2024 年主办律师出庭代理高新区管委会的各类诉讼、仲裁案件的胜诉率。	主办律师必须参加高新区管委会各类涉法涉诉专题会议和其他法律事务，并出庭代理高新区管委会的各类诉讼、仲裁案件。在案件能够胜诉的情况下，保证 100%胜诉率。	胜诉率≥90%，得满分；胜诉率≥80%，得指标分值 3/4；胜诉率≥70%，得指标分值 1/2；胜诉率≥60%，得指标分值 1/4；胜诉率≤50%，不得分。	2024 年，法律顾问团队共代理高新区管委会各类诉讼、仲裁案件 14 件。其中，民事诉讼案件 10 件、行政诉讼案件 1 件、商事仲裁 1 件、行政复议案件 2 件，目前已结案 9 件、已开庭/听证未结案 3 件、鉴定中 1 件、未立案调解中 1 件。截至目前，已结案件中高新区管委会系被告/被申请人/被上诉人/第三人的案件有 8 件，其中高新区管委会不承担任何责任 6 件、对方撤诉 1 件、调解 1 件；高新区管委会系原告案件有 1 件，该案胜诉。已结案件胜诉率为 100%。	
		产出时效	5	响应及时性	5	考察法律团队为政府提供法律服务的响应速度，用以反映法律顾问提供法律服务的及时性。	合同及规范性文件的审查应在 48 小时之内完成。	符合要求得满分，否则不得分。	对高新区政府合同及规范性文件的审查在 48 小时之内完成，出具书面并加盖律所印章及审核人签名的审核修改意见。	5
		产出成本	5	预算偏离度	5	考察项目实施过程中项目实际支出与预算金额的偏离程度。	预算偏离度= (实际支出-预算金额)/预算金额×100% 其中，实际支出指项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出； 预算金额指项目实施单位为建成项目	预算偏差率在±5%，得满分；预算偏差率在±10%以内，得指标分值 2/3；预算偏差率超过±10%，得指标分值 1/3。	该项目预算为 100 万元，2024 年度共支出 66.29 万元。其中： ①支付北京盈科（洛阳）律师事务所 2 次法律顾问费，共计 260,500.00 元。 ②支付法院 3 个案件的诉讼费，其中，洛阳市涧西区人民法院 8,168.00 元，洛阳高新技	1.67

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
							计划安排的支出。		术产业开发区人民法院 96,242.00 元，共计 104,410.00 元。 ③支付河南智明律师事务所 1 项案件代理费，共计 298,000.00 元。 预算偏离度= (实际支出-预算金额)/预算金额 × 100%=(66.29-100)/100 × 100%=-33.71%	
项目效益	25	经济效益	5	优化法治营商环境	5	考察项目实施对高新区经济发展所带来的直接或间接影响情况。	是否有助于营造并优化法治营商环境，为社会经济发展提供法律保障。	符合要求得满分，否则不得分。	在制定修改行政法规、规章、行政规范性文件过程中充分听取法律团队的意见，强化公平竞争审查制度刚性约束，营造并优化法治化营商环境，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，为社会经济发展提供法律保障。	5
		社会效益	5	提高政府办事效率	5	考察项目实施对高新区社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①是否有助于提升政府法治化水平和公信力，确保区政府重大行政决策做到科学决策、民主决策、依法决策。 ②是否有助于防范法律风险，提高政府依法行政能力，提高政府办事效率。	2 个指标各占分值的 1/2，均满足得满足，每有一项不满足扣减相应分值	①引入专业化的律师事务所和律师，参与重大决策、重大执法决定合法性审查，为重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与规范性文件合法性审查，起草、修改重要法律文书等方面提供专业的法律服务，确保对外公开发布的规范性文件内容合法、合理、规范，程序合规，有助于提升政府法治化水平和公信力，确保区政府重大行政决策做到科学决策、民主决策、依法决策； ②通过政府购买法律顾问服务，优化法律服务供给，为政府及时提供法律服务，有助于防范法律风险，提高政府依法行政能力，提高政府办事效率。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
		可持续影响	5	推进建设法治政府	5	考察项目实施后对高新区社会经济发展所带来的可持续影响情况。	①是否有助于促进政府职能转变，加快建设服务型政府，强化政府公共法律服务职能，提高政务服务效能，促进基层依法治理； ②是否有助于增强政府法律意识，保障政府依法行政，加快推进政府治理规范化程序化法治化，建设法治政府。	2个指标各占分值的1/2，均满足得满足，每有一项不满足扣减相应分值。	①通过政府购买法律顾问服务，为高新区各级政府提供高质量的法律服务，有助于促进政府职能转变，加快建设服务型政府，强化政府公共法律服务职能，提高政务服务效能，促进基层依法治理； ②高新区政府作出重大决策前，注重听取法律顾问的合法性审查意见，确保决策内容符合法律法规规定，有助于增强政府法律意识保障政府依法行政，提升法治化水平，进一步推动法治政府构建，推进高新区治理体系和治理能力现代化。	5
		法律服务满意度	10	服务对象满意度	10	考察项目服务对象（高新区政府）对法律顾问提供的服务是否满意，包括服务态度、专业水平、解决问题的能力等方面。	根据评价组实地调研过程中发放回收的满意度问卷分析结果对本项评分。满意度=（非常满意比率*100.00%+满意比率*75.00%+比较满意比率*50.00%+不满意比率*25.00%）。	满意度≥95%得满分，80%（含）-95%得80%分值，70%（含）-80%得50%分值，60%（含）-70%得20%分值，60%以下不得分。	对该项目实施结果进行问卷调查，共收回有效问卷21份，其中：政府部门15份，律师事务所6份。问卷调查显示，项目服务单位非常满意的占比80%，满意的占比20%，一般满意的占比0%，不满意的占比0%，经计算后得出：整体满意程度为95%。	10
合计					100					92.50