审计整改结果公告

（二○二三年十二月二十九日）

2023年第16号

新安县磁涧镇2022年度决算

执行情况审计整改结果
我单位于2023年7月14日接到县审计局出具《磁涧镇2022年度财政决算等情况审计》的审计报告。根据审计报告内容我单位召开党政联席会对审计整改工作进行研究，会议要求对审计整改工作要高度重视、认真整改。对反馈的问题照单全收、全部接受、立即整改，把整改落实作为近期重点工作，认真研究制定整改方案、逐条梳理整改事项、研判建立整改台账、精心落实整改工作。现将整改情况报告如下：
一、具体整改措施
为认真做好整改工作，我镇采取了一系列具体措施，以确保整改工作取得实效。一是成立了整改工作领导小组，党委副书记、副镇长张冰任组长，其他领导班子成员任副组长，相关部门负责人任领导小组成员。二是制定了详细的整改方案，明确了整改责任，要求班子成员统一思想、提高认识、落实行动，高度重视审计整改工作。三是对整改工作提出严格要求，因本次审计整改问题涉及面广，要求整改工作认真核实相关事项，确保整改工作落实到位。四是严肃整改纪律，要求相关部门和人员要密切配合，对整改工作落实不力、敷衍塞责、弄虚作假、拒不配合的进行通报批评，情节严重的提请纪检部门依纪处理。
二、整改结果
根据新安县审计局对我镇审计报告反馈，涉及磁涧镇的整改事项主要是贯彻执行重大经济方针政策和决策部署方面、部门预算编制与执行方面、财政财务管理方面等6个方面。具体整改情况如下：     
（一）贯彻执行重大经济方针政策和决策部署方面
1. 项目推进缓慢，工期滞后。
(1)磁涧镇人才公寓项目预计2022年7月结束，后因疫情影响，推迟至 2022 年12 月月底结束。经查，截止到2023年6月初，人才公寓主体已经完工，还需要进行室内装修，预计7月底达到入住条件。
整改情况：磁涧镇人才公寓建设项目为县委“暖心工程”项目，前期受资金及疫情影响，工期不断后延，审计报告完成时仍在进行室内装修工程。我镇以本次审计为契机，积极督促施工进度，多方筹措资金，截止目前，两栋楼装修已全部完工，家具采购全部完成，已入场安装完毕，空调、洗衣机等家电全部安装完毕，室外地下管网和地面硬化全部完成，已真正实现入住。
(2)新安县磁涧镇镇区供排水建设工程，计划 2022年10月开工，2023年9月完工。项目涉及磁涧镇区6条道路配套供排水管网，总长度 25573 米，总投资 7159.51万元但截止2023 年5月底，该项目才完成招投标工作。
整改情况：该项目大多为老街提升改造项目，地下管网复杂，前期设计耽误时间较长，施工难度较大。并且施工路段均为镇区主要干道，同时施工交通压力较大，需分期实施。项目招标完成后，为方便群众使用，我单位督促施工单位，在确保工程质量前提下加快施工进度，目前投资3021.9万元的一期项目已完成地下管网铺设，路面恢复正在有序进行，完成总项目的90%。
三重一大制度执行不到位
(1)大额资金拨付未经集体决策。磁涧镇 2022 年向洛新卫生院和磁涧镇卫生院拨款 23 万元，无相关会议记录。
整改情况：由于2022年磁涧镇疫情严重，洛新卫生院和磁涧镇卫生院承担了全镇上百家企业以及近8万人口的疫情防控工作，为确保疫情防控工作顺利开展，经两单位申请，我镇紧急拨付了该笔款项。当时由于疫情严重，无会议记录，

近期我单位就该笔支出已重新进行了研究，认为该笔支出是在特殊时期的紧急行为，是合理的，也是有必要的。
(2)专项资金决策分配与实际分配不一致。根据党政联席会议决定，将中央自然灾害救灾资金7.24万元分配石人洼村、小河口村、申洼村各 2000元;实际支付时，分配给陈古洞2000元，尤彰村4000元。
整改情况：由于中央自然灾害救灾资金下达时间未知，我镇先行对需要紧急救助的协调其他资金进行拨付，后期资金到位后进行了重新分配，经会议研究调整后未及时记录。对负责会议记录的同志进行提醒谈话，今后加强会议记录人员的业务培训。并在会议记录上附最新情况说明予以说明。
（二）部门预算编制与执行方面
1. 在项目支出中编报基本支出预算832.48万
经查看磁涧镇决算报表发现，磁涧镇在项目支出中列支办公费、印刷费、维修费等基本支出 832.48 万元，其中办公费17.62万元、印刷费 21.17 万元、维修费 267.61万元
2. 列支非预算单位费用4.87万
经查看磁涧镇财务资料，发现磁涧镇政府列支派出所阅览室整修及前院整治项目费用 4.87 万元。
整改情况：磁涧镇派出所为我镇平安建设做出巨大贡献，为支持我镇司法建设，打造枫桥式派出所，政府出资对派出所部分房间进行了整修。针对该情况，已无法追回资金，我单位已将该案例进行通报，引以为戒，加强经费管理，严格执行财政预算，不随意增加相关支出。
未执行政府集中采购 64.46 万元
整改情况：以上两个问题经核实，多为突发性的办公需求和临时性工作任务，时间较紧急，按照分散采购执行采购任务。今后将提高计划制定质量，在计划制定后将各项采购集中统一进行。
（三）财政财务管理方面
1.不具备列支条件列支费用 21.34 万元
(1)原始凭证不齐全 19.26 万元。(2)原始凭证不合规 2.08 万元。
整改情况：对以上2个问题，我镇财政所召开会议，对以上不合规支出进行通报，对相关责任人进行批评，责令会议做出检讨，并对各项不合规支出项目联系经手人，补充支出凭证，对相关资料进行完善。并完善财务支出制度，在单位开展广泛学习，今后严格执行财务支出制度。
2.物资管理不到位
磁涧镇 2022年1月列支疫情防控围挡安装费用 6.66万元，围挡后续管理处置无台账跟踪记录。

整改情况：疫情期间安装围挡目前已全部拆除，回收在政府院内暂放，目前已建立物资管理台账，并安排人员负责管理该笔物资，待上报研究后对该笔物资进行处理。
(四)落实党风廉政建设方面

1.公务用车管理不规范

整改情况：按照审计建议，我镇对未列入公车平台管理，实际因公使用的车辆，建立使用登记管理制度，建立维修登记台账，建立加油登记台账，并由专人负责管理。
2.多记工程款3.5万

整改情况：该情况由于工作人员未按照财务、会计工作制度要求开展工作，疏忽大意造成，已对具体工作人员批评教育，并要求按照规定程序调账处理，目前已整改到位。
（五）、对所属单位的监管情况
1.村级工程缺乏有效监管，存在廉政风险
(1)拆分工程，金额共计 54.1万元。

整改情况：我镇三资管理部门已参考《新安县政府投资项目管理办法》制定我镇村级工程项目实施管理办法，对细节进行约束，并组织各村财会负责人开展学习，并会议通报以上案例，要求各村今后按照规定实施项目。
审减率过高。

整改情况：由于镇政府缺乏专人审核人员，项目完全依赖评审，造成该问题，我镇已经对相关工作人员进行了专业知识培训，并对造价编制单位进行了通报，要求对编制的报告进行严格审核把关，禁止类似事情发生。
2.违规将工程结算造价审核费用转嫁施工企业

整改情况：已对各村（社区）相关人员进行通告，今后不得违规向施工企业转嫁审核费用，必须由业主单位自行承担，以确保第三方出具评审报告的客观、独立性，同时减少施工方不必要的财务压力。
3.村干部承揽本村工程未经集体决策25.82万元

整改情况：经了解，疫情防控围挡工程实施时正值疫情突发期间，无法组织群众召开会议研究，为防止疫情扩散，方便施工，经村两委及监委会议研究，由村居委委员吕新锋公司进行施工。对于光伏迁移工程未经“四议两公开”原因为工期时间较紧，已对该村负责项目人进行了批评，并责令改正，目前为使账务公开透明，龙渠社区在项目实施后在村公示栏进行了公示，公示结束后无异议。今后将严格按照三资管理中心出具的项目管理办法实施，确保公开、公平、公正。
(六)履行内部审计监督职责方面

内部审计监督职责履行不到位。

整改情况：我镇按照要求对内审制度进行了重新修订，强化了责任分工，落实了领导负责制，并增加了第三方审计频次，将使内审真正发挥出作用。
