2024 年农业农村局依法必须招标项目“双随机、一公开”抽查检查结果公示
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检查单位：洛阳市农业农村局
	序号
	抽查项目
	项目代码
	抽查内容
	抽查对象
	抽查时间
	抽查结果
	处置情况

	1
	宜阳县2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目
	
2311-410327-04-01-738594
	
交易环节和
标后履约环节
	
宜阳县
农业农村局
	2024.11.30
	1.没有及时对施工、监理单位进行信用评价；2.未按照合同约定时间完工。
	1.加强工程施工全过程监管，及时对施工、监理单位进行评价；2.依据实际情况，施工单位申请延期，并签订协议。

	2
	新安县2024年2.5万亩增发国债高标准农田建设项目
	
2309-410323-04-01-274823
	
交易环节和
标后履约环节
	
新安县
农业农村局
	2024.11.30
	1.未按照合同约定拨付工程款；2.未对中标单位进行信用评价；3.中标候选人公示期最后一日为休息日；4.未履行缴纳农民工工资保证金。
	1.跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付；2.工程完工后立即对中标单位进行信用评分；3.督促落实中标候选人公示期相关规定；4.督促中标企业及时履行缴纳农民工工资保证金。

	3
	孟津区2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目
	
2311-410308-04-01-295729
	
交易环节和
标后履约环节
	
孟津区
农业农村局
	2024.12.01
	1.未按照合同约定拨付工程款，资金拨付率低；2.中标候选人公示期最后一日为休息日。
	1.跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付；2..督促落实中标候选人公示期相关规定。

	4
	汝阳县2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目
	
2311-410326-04-01-230738
	
交易环节和
标后履约环节
	
汝阳县
农业农村局
	2024.12.02
	1.未按照合同约定拨付工程款，资金拨付率低；2.未按照合同约定时间完工。
	1.跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付；2.依据实际情况，施工单位申请延期，并签订协议。

	5
	嵩县2024年1万亩增发国债高标准
农田建设项目
	
2309-410325-04-01-832478
	
交易环节和
标后履约环节
	
嵩  县
农业农村局
	2024.12.02
	未按照合同约定的时间完工；二标段未按照合同约定的进度拨款。
	依据实际情况，施工单位申请延期，并签订补充协议；跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付。



