高新区财政金融部关于2023-2024年

政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对2023年至2024年113300万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

洛阳新型智慧城市数字安全基础设施项目

1.项目安排情况。2023年发行4000万，1000万元用于调整化债，调整后用于该项目建设专项债券资金为3000万元。

2.项目进展情况。目前已经完成总工程量92%，剩余8%部分土建工程需等设备进场确定点位后实施收尾工程。
3.资金使用情况。洛阳新型智慧城市数字安全基础设施项目专项债券资金3000万元，剩余3000万元未使用。

4.项目收益及对应形成资产情况。该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

洛阳高新区棚户区改造孙旗屯三期项目

1.项目安排情况。2023年-2024年发行专项债券资金共15600万元。2023年发行专项债券资金10000万元，其中7000万元用于调整化债，调整后用于该项目建设专项债券资金为3000万元。2024年发行专项债券资金12600万元。
2.项目进展情况。7#楼外墙保温完成80%，真石漆完成20%，9#楼主体封顶，10#楼主体封顶，11#楼主体封顶，12#楼主体封顶。

3.资金使用情况。2023年-2024年洛阳高新区棚户区改造孙旗屯三期项目专项债券资金15600万元，已使用3480万元。
4.项目收益及对应形成资产情况。该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。
洛阳高新区棚户区改造苗湾二期项目

1.项目安排情况。2023年发行专项债券资金30500万元，其中400万元用于调整化债，调整后用于该项目建设专项债券资金为30100万元。

2.项目进展情况。六号楼主体封顶。二次结构30、31、32层施工，二次结构外墙部分32层砌筑，加气块转运，吊篮安装验收完成，保温材料进场。
3.资金使用情况。洛阳高新区棚户区改造苗湾二期改造工程专项债券资金30100万元，已使用3921万元。
4.项目收益及对应形成资产情况。该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。
洛阳高新区信息技术科技产业社区建设项目

1.项目安排情况。2023年-2024年发行专项债券资金共11300万元。2023年发行专项债券资金14000万元，其中9400万元用于调整化债，调整后用于该项目建设专项债券资金为4600万元。2024年发行专项债券资金6700万元。
2.项目进展情况。进展情况：4号楼主楼筏板下卷材防水施工完成，筏板钢筋安装绑扎完成80%；5号楼垫层施工完成95%；6号楼基础浇筑混凝土完成，负三层支模架搭设、顶板模板铺设完成80%，地库1-1（4号楼北侧）负二层完成浇筑混凝土，负一层墙柱钢筋绑扎完成，脚手架模板完成90%；9号楼、12号楼主体结构完成至正负零。

3.资金使用情况。洛阳高新区信息技术科技产业社区建设项目专项债券资金11300万元，已使用2020万元。

4.项目收益及实现情况。项目收益及对应形成资产情况。该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

洛阳高新区氢能源汽车产业园项目
1.项目安排情况。2023年发行31600万元专项债券资金用于该建设。

2.项目进展情况。联合厂房总装车间钢构主体完成，总装正在进行外墙细部处理，地面平整及混凝土浇筑，虹吸排水,防火涂料施工；总装辅房二次结构完成，正在进行装修空调安装、吊顶、轻钢龙骨隔墙、卫生间装修、玻璃隔墙、护墙板、通风管道安装、弱电线路施工、地板砖铺贴；食堂主体完成，正在进行幕墙玻璃安装，管道施工；室外管网系统，废水管网完成，正在进行绿化及室外人行道，道路等施工；涂装车间钢构主体安装完成，正在进行墙面檩条安装、防火涂料施工，外墙板安装；焊装车间主体钢构安装完成，正在进行管道支架、屋面檩条安装；冲压车间钢构主体完成，正在进行钢构细部焊接处理；检测调试车间钢构主体完成，正在进行屋面檩条、外墙板安装及防火涂料施工；油化危废库钢构主体完成；丙类库基础完成，回填完成；综合站房基础完成，正在进行二次结构施工，外保温施工，污水池内防水施工。
3.资金使用情况。洛阳高新区氢能源汽车产业园项目项目专项债券资金31600万元，已使用10691万元。
4.项目收益及对应形成资产情况。该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。
洛阳高新区新能源材料产业园项目

1.项目安排情况。2023年发行专项债券资金16100万元，2023年第二批政府债券资金用途调整至本项目6000万元，用于调整化债400万元，调整后用于该项目建设专项债券资金为21700万元。

2.项目进展情况。项目现场土方开挖完成100%；运营楼、开闭所、中试车间、1#厂房、成品车间基坑换填完成100%；运营楼、开闭所、中试车间、1#厂房、成品车间独立基础浇筑完成100%；土方回填完成80%；钢结构安装完成27%；厂区围墙砌筑完成100%。
3.资金使用情况。洛阳高新区新能源材料产业园项目专项债券资金21700万元，已使用1774万元。
4.项目收益及对应形成资产情况。该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。
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